

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

MODULO 2. INFORMACIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Descripción resumida de actividades, indicadores
en estado de alarma, causas, riesgos y acciones preventivas
correctivas o de mejora

ORGANIZACIÓN GESTORA REGIONAL

CODIGO: 2 **NOMBRE:** FUNDACION CODESARROLLO

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

ALIANZA A LA QUE CORRESPONDE EL INFORME:	CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 080/2004 – CONTRATO 412/2007														
NOMBRE:	PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CAFÉ EXÓTICO DE ALTURA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA.														
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:	GRUPO ASOCIATIVO LA CONCORDIA Y/O COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR - COCAFISA														
FECHA DE APROBACIÓN COMISIÓN INTERSECTORIAL:	DÍA	3	MES	08	AÑO	2004									
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA O TRIPARTITA VIGENTE	DÍA	30	MES	09	AÑO	2008									
INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO No.	Dos (2)														
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME:	DÍA	10	MES	04	AÑO	2008		A	DÍA	2	MES	08	AÑO	2008	

LUGAR DE VISITA	VEREDA YARUMAL, PREDIOS: EL TESORO DE GLORIA STELLA BLANDON Y LA FLORIDITA DE MARÍA CONCEPCIÓN CARTAGENA														
MUNICIPIO	CONCORDIA					DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA								
FECHA INICIAL VISITA	DIA	2	MES	08	AÑO	2008		No. De Días	1						
CÓDIGO DEL POA DE REFERENCIA	POA Mar-Sep. 2008					FECHA DE COMITÉ QUE APRUEBA EL POA	DÍA	10	MES	04	AÑO	2008			
VIGENCIA DEL POA	DÍA	28	MES	03	AÑO	2008		A	DÍA	30	MES	09	AÑO	2008	
EXPERTO QUE DILIGENCIA	ISABEL CRISTINA SOTO TORRES														
OGA RESPONSABLE	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA														
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA	DÍA	30	MES	09	AÑO	2008									

DESCRIBA BREVEMENTE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN LA VISITA ASÍ COMO LAS PERSONAS Y ENTIDADES CONSULTADAS EN ELLAS (FUENTES DE INFORMACION).

De acuerdo al plan de trabajo establecido antes de la salida a campo, entre los aspectos importante a verificar en esta visita son el cumplimiento de los productores en la adecuación de las procesadoras de pulpa y generación de abono orgánico, la minimización del uso y contaminación del recurso agua, además del trabajo adelantado con la trazabilidad y estandarización que exigen los mercados de cafés especiales en los procesos de certificación; aspectos que, según la vista anterior, se encontraban en estado de riesgo. Además de definir con el comité, los socios que se capacitarán y recibirán los manejos de la alianza.

El 2 de agosto se realiza vista al municipio de concordia, en horas de la mañana se hizo un recorrido por la zona de la vereda Yarumal, en compañía del señor Jorge Gil, coordinador de la OGA para la alianza. En este recorrido se visitaron dos predios: la finca el Tesoro de la beneficiaria Gloria Stella Blandón y la finca La Floridita, de propiedad de María Concepción Cartagena.

En el primer predio nos atendió el señor Genaro Flórez, esposo de la beneficiaria, en el predio cuenta con 5.000 palos de café, de estos hay 1.200 palos nuevos (tercera cosecha) y tiene 1.800 en almácigos para sembrar un lote nuevo. Comenta que en una cosecha normal puede sacar entre 18 a 20 cargas y que ha logrado sacar en un año 38 cargas, sin embargo, manifiesta que esta año el invierno ha sido muy fuerte por lo que no espera sacar mas de 5 ó 6 cargas en la próxima cosecha (octubre-diciembre). El cultivo se encuentra con las puntas quemadas por los fríos y los vientos. La alianza le suministró una secadora con capacidad de 15 @ hace 3 años, la cual se encuentra en muy buen estado, el beneficiadero es en piso de cemento y entejado. Todos los equipos se encuentran muy limpios y en buen estado. Tiene almaciguera protegidas con rompevientos. Cuenta con los materiales para hacer la compostera y aprovechar el abono orgánico, pero los tiene arrumados cerca del beneficiadero, por ahora los tira en los cafetales.

En el predio de Maruja Cartagena, nos atendió el señor Hernando Restrepo, esposo de la beneficiaria. Cuenta con 3.000 palos y tiene en vivero 2.440 almácigos. En un año normal puede sacar de 20 a 25 cargas. Hace 3 años la alianza le suministró una secadora de 15@, la cual se encuentra en buen estado. Tiene un buen manejo de pulpa y orgánicos, aunque maneja la pulpa tarriada, es decir la pulpa que queda del beneficiadero la traslada a la compostera en tarros. La compostera es entechada y en guadua.

En horas de la tarde, se realizó la reunión de Comité Directivo y Junta Directiva, donde asistieron las siguientes personas: Sergio de Jesús Correa, presidente de la Junta; Antonio Hernández, vicepresidente; Ovidio Velásquez, tesorero; Argemiro Marín, vocero; Iván Darío Gómez, fiscal; Cristóbal Velásquez, Jesús Dávila, William Villegas, Alex Saavedra, Gloria Patricia Becerra Jaime Alexander Bermúdez y Jaime Restrepo Velásquez socios de la alianza y de la parte administrativa los señores: Carlos Herrera, técnico agropecuario; Gerardo Macias, Trabajo social; León Ardila, Administrador Financiero Lisiria, auxiliar administrativa; Jorge Gil, coordinador alianza OGA; Fernando Maya de COCAFISA e Isabel Cristina Soto por la OGR. El objetivo de la reunión fue definir el tema de la legalización de la asociación, el plan de entrega de la alianza a la asociación y seleccionar los beneficiarios que recibirán la administración de la alianza.

La OGR recordó a los asistentes la importancia de establecer un plan de entrega a la asociación y la necesidad de definir las personas que recibirán la administración de la alianza, haciendo énfasis en el poco tiempo que queda en el acompañamiento adicional de la OGA. La asociación quedó con el compromiso de seleccionar las personas que se capacitarán en de las labores administrativas (Junta administrativa y otros asociados) con un plazo no mayor de ocho días a partir de la fecha de la reunión. Además se estableció que en la asamblea programada para el 30 de agosto de 2008, se trataría el tema y aprobación de la legalización del grupo asociativo La Concordia. La junta quedo comprometida de adelantar parte de este proceso con sus asociados. Sin embargo manifiestan el deseo de seguir perteneciendo a la cooperativa COPCAFISA y que por medio de esta se realice la recuperación del IM. El gerente de COCAFISA manifiesta su acuerdo con que la asociación de productores se consolide y legalice con una personería jurídica

La OGR resalta la importancia de la entrega de la administración a la asociación y recuerda que es un compromiso, tanto de la asociación como de la OGA, en el periodo de su acompañamiento adicional, fecha que se cumple el próximo 30 de septiembre.

1. AREA TECNICA Y PRODUCTIVA

1.1) METAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO. Fuente. Estudio de Preinversión

- Desarrollar la producción de café de altura o café especial o certificado
- Vincular al proyecto 360.5 hectáreas.
- Densidad de siembra de 5.000 plantas/ha.
- Combinar los modelos de renovación por siembra y por zoca durante los primeros 7 años de la alianza.
- Productividad de 140@/ha, equivalentes a 1.750 Kg/ha (a razón de 12.5 kg/@).
- Producir 630.823 Kg. por año de café pergamino seco
- Verificación Internacional en código 4C (Aseguramiento de la calidad, Talleres normas e implementación, entrenamiento de promotores campesinos en auditorías internas e implementación.
- Certificación Internacional 4C.

1.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O TÉCNICAS REALIZADAS HASTA EL PERÍODO DE MONITOREO.

De acuerdo a la información consignada por la OGA en sus informes de junio y julio y a la información verificada por la OGR en su visita de monitoreo se tienen las siguientes conclusiones de las actividades técnicas realizadas en el periodo:

Orientado a la verificación internacional en código 4C se han realizado una serie de talleres y visitas así: A la fecha se han dictado 7 de 10 talleres sobre aseguramiento de la calidad y todo lo referente a cada etapa y ciclo perteneciente al proceso productivo del café con una ejecución del 70%. Se han realizado 10 de 12 talleres programados orientados a socializar y dar a conocer tanto la norma 4C, como las practicas básicas para su correcta implementación dentro de cada unidad productiva; con una ejecución del 83%, se espera que al terminar el periodo de acompañamiento se cumpla en un 100%. Adicionalmente, los promotores campesinos ubicados en cada núcleo veredal, han realizado 360 visitas donde se procuro orientar y capacitar a los asociados interesados en el proceso de certificación en el manejo de registros, las correctas practicas tanto socio-productivas, como ambientales, dentro de cada empresa cafetera y las tareas enfocadas al mejoramiento y cambios de prácticas no deseadas dentro de la unidad productiva. Las capacitaciones se llevaron a cabo dentro de los núcleos de Partidas de Morelia, Yarumal, Caunzal, Morelia, Santa Rita, Las Animas y Llanaditas. Con un número significativo de asistentes y cumpliendo con los objetivos planteados. Se espera que al terminar el periodo de acompañamiento se logre la certificación, mayor a la esperada, de 25 productores en código 4C.

La producción entregada a la cooperativa COCAFISA aun no alcanza la calidad de café exótico de altura, y se considera que sólo representa el 40% de la producción de los asociados ya que no están entregando la totalidad de la producción. Por lo tanto se estima que la producción en el periodo estuvo por el orden de 255.118 kilos.

Como fin último se tiene la implementación y verificación de la cadena de custodia, y la trazabilidad del café certificado; además de la certificación en el código 4C. Objetivo que se espera lograr para el 30 de septiembre de 2008.

2. AREA COMERCIAL

2.1) METAS COMERCIALES DEL PROYECTO. Fuente Estudio de Preinversión

- Comercializar 630.823 kilos de café, como cafés especiales, dentro de los parámetros de calidad exigida para este tipo de café
- Mejorar el ingreso por venta de café exótico, a partir del precio base de la Federación más un incremento del 10% en el primer y segundo año y otro 10% adicional del tercer al decimo año de la alianza.
- Generar unos ingresos por venta de café especial por valor de \$18.937 millones en los 10 años de la alianza.
- Registro de los lotes de los caficultores para establecer trazabilidad, para certificación y comercialización internacional.
- Comercializar a través de la Cooperativa de Caficultores de Salgar COCAFISA, para entregar a ALMACAFE para la trilla, y a través de la Federación de Cafeteros enviar a los compradores internacionales.
- Certificación Internacional 4C.

2.2) CONCLUSIONES DE ACTIVIDADES COMERCIALES (COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y NEGOCIACIONES COMERCIALES) REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO

De acuerdo a la información consignada por la OGA en sus informes de junio y julio y a la información verificada por la OGR en su visita de monitoreo se tienen las siguientes conclusiones de las actividades comerciales realizadas en el periodo:

Durante el presente año, no se han efectuado ventas de café denominado como exótico a la cooperativa de caficultores de Salgar por parte de los asociados. Sin embargo, en el periodo de monitoreo, se registraron ventas de café bonificado por 99.353 kilos y café corriente por 2.694 kilos, para un total de 102.047 kilos entregados a la cooperativa. Representado en café bonificado en un 97.36% y café corriente el 2.64% restante.

El precio promedio de se calcula en \$4.292/kg.

No hay convenio de comercialización firmado, pero hay compromiso de la cooperativa COCAFISA de recibir la producción que lleven. Sin embargo esta sólo les reconoce al momento de la entrega el precio oficial de tipo corriente o bonificado. Para determinar si tienen una bonificación especial por taza, los productores deben esperar alrededor de un mes, que desde Medellín les reconozcan este sobreprecio. Es por esta razón que los productores deciden vender la mayoría de su producción a intermediarios que tienen puestos de compra en el pueblo que les pagan mejores precios y de contado.

3. AREA FINANCIERA

3.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE FINANCIERO. Fuente Estudio de Preinversión

- Ejecutar el Incentivo modular de acuerdo al plan de inversiones.
- Consecución de los recursos de otras fuentes de financiación.
- Establecimiento de Fondo Rotatorio.
- Recuperación del Incentivo Modular.
- Ejecutar los dineros destinados a las actividades del nuevo acompañamiento.

3.2) ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FINANCIERO REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO

Entre mayo y julio de 2008 se han tramitado 59 créditos por valor de \$86.885 mil que de acuerdo a su plazo se definen así: a corto plazo (fertilizante) 28 créditos por valor de \$29.794 mil; a mediano plazo (módulos de beneficio y sostenimiento de cafetales) 29 créditos por valor de \$52.324 mil y a largo plazo (maquinaria) 2 créditos por valor de \$4.767 mil. Igualmente se recupero cartera de Corto plazo por valor de \$20.458 mil, Mediano plazo \$129 mil y de Largo Plazo por \$7.040 mil.

En mayo se actualizaron 222 pagares, en junio 490 y en julio 140 pagares, para un total de 852 pagarés actualizados en el periodo, dando un cumplimiento en la actividad de 100% de lo que se tenia programado.

Durante este periodo se presento un alto incumplimiento en los pagos de los créditos, esto causado por la poca producción de café, debido al fuerte invierno (granizadas) ocurrido en la zona donde se concentra la mayoría de asociados al proyecto.

El sistema arroja hoy una cartera de difícil cobro de \$104.931.548.

4. AREA SOCIAL Y ORGANIZATIVA

4.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO. Fuente Estudio de Preinversión.

- Mejorar el ingreso de 348 familias campesinas caficultoras, en las veredas Yarumal, San Luis, Santa Rita y Las Animas, a través de la producción sostenible y la comercialización de café exótico de altura.
- Alianza funcionando y sus miembros empoderados y comprometidos
- Organización de productores fortalecida, funcionando y con capacidad para gerenciar la alianza.
- Productores de la alianza formados en la producción, aseguramiento de la calidad, comercialización y gestión empresarial sobre cafés especiales.
- Manejo Fondo Rotatorio
- Estructurar y consolidar jurídica y empresarialmente una asociación de productores de café de altura adscritos a la cooperativa de caficultores de salgar, COOCAFISA.
- Capacitar a la junta directiva de la asociación de productores en los conocimientos jurídicos, contables, laborales, administrativos necesarios para dirigir con éxito la Alianza
- Consolidar la organización de productores a nivel socioempresarial para continuar con la administración de la Alianza ante la terminación del contrato con la OGA.
- Dotación oficina de la asociación (nuevo acompañamiento)

4.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO.

Los talleres de socialización Sistema Interno de Control, se efectuaron de manera acorde a lo planteado. Se generó inquietud e interés hacia el proceso de generación de nuevas prácticas y normas de comportamiento grupal. Se conto con una asistencia general de 170 beneficiarios. A la fecha se ha logrado avanzar significativamente, en la generación y estructuración del Sistema Interno de Control a implementar; como base de garantía al correcto y adecuado funcionamiento y relación Grupos – Cooperativa. Se espera a la fecha ejecutar un empalme estructural con los avances realizados por parte de la Cooperativa de Caficultores de Salgar.

Con el propósito de fortalecer la base social y la legalización del grupo asociativo la Concordia se han dictado una serie de talleres basados en organización comunitaria y consolidación de grupos asociativos, efectuados en los núcleos veredales de Pueblo Rico, Casa Grande Caunzal, Las Animas, Yarumal, Pueblo Rico y Santa Rita Arriba y Abajo, se realizaron de manera acorde a los objetivos planteados; generando consensos generales de trabajo, frente a cada uno de los procesos asociativos emergentes en cada núcleo veredal. Se obtuvo una asistencia total de 180 beneficiarios. Tanto dentro del componente social, como administrativo, se realizo una reunión extraordinaria entre la Junta Administradora del grupo Asociativo la Concordia y la doctora Constanza Posada, Coordinadora del departamento social de la Cooperativa de Caficultores de Andes; con el fin de compartir experiencias y asesorar a la Junta Administradora en aspectos concernientes al adecuado establecimiento de relaciones entre comunidad e institucionalidad; al igual que obtener mayores conocimientos entorno al efectivo manejo administrativo de la asociación.

En la visita de monitoreo se realizó una reunión con le Junta del grupo Asociativo la Concordia y la Organización Gestora Acompañante de la alianza; con el fin de establecer los compromisos del Grupo Asociativo La Concordia para recibir la entrega total de responsabilidades y la administración general del grupo; al igual que definir las personas responsables para la entrega final de la alianza. En esta reunión la junta se comprometió a definir, en un plazo de 8 días, el listado de personas responsables de recibir la administración del grupo, la definición de temáticas a tratar en la asamblea general del 30 de Agosto. En la visita de monitoreo la Junta manifestó no tener gran interés en su legalización.

5. AREA GERENCIA U OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS

5.1) METAS DEL PROYECTO EN GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS. Fuente: Estudio de preinversión

- Conformar y consolidar una junta administrativa de productores, con el fin de que los mismos beneficiarios sean quienes gerencien la Alianza en el mediano plazo y jalonen proyectos de desarrollo para sus comunidades.
- Organizar las nuevas propuestas de acompañamiento técnico y social que se puedan concretar a través de un POA para el cumplimiento de las metas y los objetivos.
- Actualización de estado de cuentas de cada usuario, pagarés y recibos de pagos
- Fondo Rotatorio con documentos y procedimientos funcionando
- Oficina de asociación completamente dotada y con gerente funcionando
- Legalización de la asociación de la Alianza Productiva La Concordia
- Entrenamiento de promotores campesinos

5.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES DE GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS REALIZADAS HASTA PERIODO DE MONITOREO

Capacitación en manejo administrativo, contable y tributario del fondo rotatorio de crédito, con una programación de 10 talleres y realizados 10 talleres para un cumplimiento del 100% de la meta, con una asistencia de 140 personas. Los talleres realizados tuvieron como finalidad central el dar a conocer, socializar y brindar un mayor conocimiento, referente al correcto y adecuado manejo administrativo y contable del Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero a la Junta Administradora del Grupo Asociativo La Concordia.

Se hace una invitación acerca de la gran importancia que tiene este capital para cada una de las familias caficultoras de la asociación. Donde la junta administradora debe empoderarse y ser un mayor gestor en que éste capital inyectado, no desaparezca; sino por el contrario que genere y posibilite mayores beneficios en el tiempo, logrando la obtención de un mayor sentido de pertenencia y compromiso de cada uno de los beneficiarios, en el pago de créditos y demás responsabilidades para con el Fondo Rotatorio.

6. AREA AMBIENTAL

6.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL. Fuente: Estudio de Preinversión.

- Minimizar el uso y la contaminación del agua en los procesos de beneficio del café, a través del establecimiento de 348 módulos de beneficio con tanques en acero inoxidable, procesamiento y uso de residuos orgánicos de las cosechas como fertilizantes.
- Evitar el vertimiento de 5.200 toneladas de pulpa fresca a fuentes hídricas y generar 1000 toneladas de abono orgánico.
- Capacitar a los 348 beneficiarios de la alianza en cultura limpia, divulgar la guía ambiental para el sector cafetero con 9 talleres con la participación de 40 productores por taller.
- Construcción e instalación 348 de procesadoras de pulpa
- Inventario de predios con áreas de protección y entrega de listado a CORANTIOQUIA e informar a los agricultores de los programas para que se vinculen.
- Verificación de lo aprendido en el taller sobre manejo de la Guía Ambiental.
- Capacitación en primeros auxilios y atención de emergencias.
- Manejo Racional de pesticidas

6.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO

De acuerdo al plan de trabajo establecido para la salida a campo, entre otros aspectos a verificar en esta visita es el cumplimiento de los productores en la adecuación de las procesadoras de pulpa y generación de abono orgánico, la minimización del uso y contaminación del recurso agua.

En la visita de campo, a los dos productores visitados, se pudo constatar que a la fecha algunos beneficiarios no han implementado el manejo de compostera en sus predios, No están cumpliendo con el compromiso de establecido en la alianza de generar un abono orgánico. En el primer predio., por ejemplo, tienen los materiales para hacer la compostera y aprovechar el abono orgánico, pero los tiene arrumados cerca del beneficiadero, por ahora los tiran en los cafetales. El otro, predio visitado tiene un buen manejo de pulpa y orgánicos, aunque maneja la pulpa tarriada, es decir la pulpa que queda del beneficiadero la traslada a la compostera en tarros. La compostera es entechada y en guadua.

Se verificó en 2 fincas del proyecto el manejo de la cereza del café y su utilización como abono a través de la utilización de composteras, pero estas fincas utilizan despulpadoras con agua. Lo que muestra que los caficultores no están siguiendo las recomendaciones del PMA. Por lo tanto se intensificaran los registros y verificación con los promotores campesinos de estas labores.

En este aspecto se llama la atención a la OGA, para que realice un seguimiento y verificación de este componente, recordándoles a los productores de los compromisos adquiridos con la alianza.

INFORMACION EXPLICATIVA PARA INDICADORES EN ESTADO DE ALARMA

Para los indicadores en estado de alarma en el periodo, describa las actividades previstas no realizadas o realizadas de manera insuficiente y/o las causas relevantes que han inducido a ese resultado.

CONCEPTOS*	CAUSAS	RIESGOS**	PLAN DE ACCIÓN***
C2 y C2 (Ventas de la alianza)	<p>Las causas identificadas para este riesgo son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debido a los bajos volúmenes acopiados, no ha sido posible garantizar compradores internacionales con precios competitivos para cafés especiales y los asociados no pueden dejar de recibir dinero por periodos prolongados de tiempo mientras se encuentran compradores internacionales para los cafés especiales que entregan a la Cooperativa Compradores externos a la Cooperativa pagan precios superiores a los pagados por el aliado comercial, lo cual conduce a que los productores vendan el café por fuera de la Alianza. Sólo le entregan a la cooperativa el 40% de lo producido. 	<p>No logro del objetivo principal de la Alianza como es la producción de café exótico de altura en tanto los precios del café pergamino son superiores o iguales a los del café bonificado desestimulando a los productores de la Alianza</p> <p>Desviación de la producción de la alianza hacia compradores No se intermediarios.</p>	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sensibilizar a los asociados para la producción de mayores volúmenes de café exótico para poder obtener las cantidades necesarias que requiere comercializar la Federación. – Gestionar o generar nuevas alternativas (la asociación) para la búsqueda de nuevos mercados de café exótico, en condiciones adaptadas a pequeños productores que requieren el pago inmediato de su producto. <p>Fecha Inicio: Agosto de 2008.</p>
A2 y A3 (Manejo de residuos)	<p>Las causas identificadas para los riesgos son:</p> <p>No cumplimiento por parte de algunos productores para la adecuación de las procesadoras de pulpa, minimización del uso y contaminación del recurso agua, vertimiento de la pulpa al las fuentes hídricas y generación de abono orgánico.</p>	<p>Los productores no están siguiendo las recomendaciones del PMA.</p> <p>No se están conservando los recursos de suelo y agua necesarios para la producción de cafés especiales lo cual no contribuye a procesos de certificación de calidad.</p>	<p>Acciones:</p> <p>La OGA deberá promover los procesos de capacitación en técnicas de producción de café amigables con el medio ambiente el cual debe ser incorporado al nuevo plan de asistencia técnica solicitado.</p> <p>Fecha Inicio: Agosto de 2008.</p>

-Resuma apoyos dados por la OGR en la orientación del subproyecto durante el periodo reportado.

La OGR resalta la importancia de la entrega de la administración a la asociación y recuerda que es un compromiso, tanto de la asociación como de la OGA, en el periodo de su acompañamiento adicional, fecha que se cumple el próximo 30 de septiembre. Se resaltó la importancia de establecer un plan de entrega a la asociación y la necesidad de definir las personas que recibirán la administración de la alianza, haciendo énfasis en el poco tiempo que queda en el acompañamiento adicional de la OGA. La asociación quedó con el compromiso de seleccionar las personas que se capacitarían en las labores administrativas (junta administrativa y otros asociados) con un plazo no mayor de ocho días a partir de la fecha de la reunión.

Se llama la atención a la OGA, para que realice un seguimiento y verificación en cuanto a la utilización de composteras para generar abono orgánico, recordándoles a los productores de los compromisos adquiridos con la alianza. Se refuerza al Comité Directivo y en especial a los miembros de la Junta y productores, la importancia de realizar el seguimiento a las actividades ejecutadas por la OGA y en general por todos los beneficiarios a través del POA. Adicionalmente, se envió el informe de monitoreo de OGR para que se evaluarán las alertas identificadas y se siguiera el plan de acción propuesto.

En general, la OGR ha realizado acompañamiento a la Gerencia de la Alianza (OGA) para el desarrollo de sus actividades, apoyando la gestión y verificando la ejecución de los recursos.

-A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el avance o estado del proyecto en relación con el cumplimiento de sus metas y objetivos.

A pesar que los productores no han logrado obtener volúmenes significativos de café exótico de altura, han estado produciendo café de muy buena calidad y están trabajando para la certificación internacional, que les dará la oportunidad de incursionar en los mercados internacionales.

Con algunas excepciones, los productores han cumplido con su compromiso en cuanto a la parte técnica, pero se ven deficiencias y falta de compromiso en cuanto al manejo ambiental, en el establecimiento de composteras para la producción de abono orgánico y la adecuada implementación del PMA establecido para la alianza. Aspectos estos, en los que se reforzará mucho a los beneficiarios y en especial a los que están buscando la certificación, ya que este componente es uno de los más importantes en estos programas.

Se observa una disminución de la producción de café este año, y en especial en la producción de café de altura. Entre el 2005 y 2006 alcanzaron una producción de 109 toneladas, sin embargo en el 2007 sólo se obtuvo 628 Kilogramos y para el 2008 no hay producción de esta calidad. Debido principalmente a las condiciones climáticas adversas propiciadas por el invierno ya que impacta en la floración del café. Del total producido, sólo comercializan por la Cooperativa un 40%, influenciado por el mayor precio de compradores externos. A pesar de esto el alto precio del mercado con respecto al precio estimado en las metas se ha logrado superar las ventas de la alianza. Se recomienda gestionar alternativas para la búsqueda de nuevos mercados de café exótico, en condiciones adaptadas a pequeños productores que requieren el pago inmediato de su producto.

- A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el desempeño en la ejecución según POA.

En general se han realizado todas las actividades planteadas en el POA, se lleva al momento un cumplimiento general de 80% en la ejecución. El proceso de certificación va en curso y se apunta a que 34 productores logren certificarse, este proceso se espera completar para el 30 de septiembre.