

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

MODULO 2. INFORMACIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Descripción resumida de actividades, indicadores
en estado de alarma, causas, riesgos y acciones preventivas
Correctivas o de mejora

ORGANIZACIÓN GESTORA REGIONAL

CODIGO	NOMBRE: FUNDACION CODESARROLLO OGR EJE CAFETERO
--------	---

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

ALIANZA A LA QUE CORRESPONDE EL INFORME: CODIGO 016/2006	NOMBRE "ALIANZA AGROEMPRESARIAL DE MORA , UNA OPORTUNIDAD PARA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, ORGANIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARANZAZU Y AGUADAS UBICADOS EN LA SUBREGION DEL NORTE DE CALDAS .
--	---

CONTRATO DE MONITOREO NO. _____ INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO No. 4 DE UN TOTAL DE __6__

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME: MES AGOSTO AÑO 2008 MES SEPTIEMBRE AÑO 2008

LUGAR DE LA VISITA MUNICIPIO DE AGUADAS Y MUNICIPIO DE **ARANZAZU**

MUNICIPIO AGUADAS Y ARANZAZU

DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA INICIAL DE LA VISITA: DIA 15 y 16 MES OCTUBRE AÑO 2008 NO. DE DIAS Dos (2)

CODIGO Y FECHA DEL POA DE REFERENCIA: CODIGO _____ DIA MES AÑO 2008

EXPERTO QUE DILIGENCIA: SERGIO DANIEL SILVA SARMIENTO

OGA RESPONSABLE: **CENTRO PROVINCIAL NORTE DE CALDAS**

FECHA DE VENCIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO DE OGA: DIA MES _____ AÑO _____

DESCRIBA BREVEMENTE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN LA VISITA ASÍ COMO LAS PERSONAS Y ENTIDADES CONSULTADAS EN ELLAS (FUENTES DE INFORMACION).

La visita realizada a la "ALIANZA AGROEMPRESARIAL DE MORA UNA OPORTUNIDAD PARA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, ORGANIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARANZAZU Y AGUADAS UBICADOS EN LA SUBREGION DEL NORTE DE CALDAS" prosiguió los siguientes propósitos:

1) Realizar la cuarta visita de monitoreo y seguimiento de la alianza productiva, con el fin de conocer el estado del proyecto en sus diferentes componentes: técnico, financiero, gerencial, ambiental y social.

Para lo anterior, se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad	Lugar - Fecha	Objetivo	Participantes	Sub-actividades desarrolladas / Conclusiones
Comité Directivo # 16	Alcaldía de Aránzazu (Octubre 15)	Hacer una evaluación de las actividades realizadas en el periodo Agosto – Septiembre de 2008 en el componente Administrativo	1) OGA; Gabriel Valdes Carrillo, Coordinador de la alianza, Juan David Duue Representante Aliado Comercial, Francelina Grajales Tecnica del Proyecto, Olga Zuluaga Corrales Directora UMATA aranzazu, Julio Cesar Montoya Gomez Director UMATA Aguadas, Luis Gonzaga Gomez Representante de los productores de Aranzazu, Jhon Jairo Orozco Representante Legal de la alianza, Oscar Aguirre Representante de los Productores de Agroaguadas, Andrea Amalia Ramos Representante del ICA, Jorge Andres Pulgarin Giraldo Representante de la Secretaria de Agricultura de Caldas, Ana Maria Restrepo Coordinadora Tecnica proyecto MIDAS. 2) OGR; Sergio Daniel Silva Sarmiento	En la reunión se abordaron las siguientes temáticas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aportes Alcaldías: Se solicito a la Gerencia de la OGA que haga las gestiones necesarias para que las alcaldías apropien los rubros pendientes de ellos para que estén en el presupuesto del 2009. 2. Comité Técnico de la Alianza: Se dio claridad de quienes deben asistir al CT, hacer comunicado para que el CORPOICA asista. 3. Interventoria de la Gobernación: El interventor asignado por la Gobernación, debe hacer interventoria pero no puede hacer recomendaciones a los productores de la Alianza. 4. Lectura Acta de CT: Análisis de suelos; recomendación hacer la búsqueda de otros oferentes y el CT debe definir el tipo de análisis. (hacer un análisis completo de Aránzazu) 5. Análisis Fito-patológico: En cuatro semanas ya está listo aporte del ICA 6. Podas: TAE, propuesta un productor bueno en cada zona, pagarle un jornal y esto sea una vez al mes. La Gobernación puede colaborar con el transporte \$1.000.000. Se solicita hacer un presupuesto. 7. Rubro de Asistencia Técnica: La asistencia técnica no es a cargo del IM 8. Capacitaciones: Hacer un listado de capacitaciones a desarrollar: Cada mes en un solo día, técnico, social y ambiental. Plan trimestral. (todo debe estar de acuerdo con el POA y el estudio de preinversión). 9. Alcaldía de Aguadas: Ya accedió a hacer el aporte, falta que la Alcaldía haga claridad de los aportes dados para la alianza.

				<ol style="list-style-type: none"> 10. Alcaldía de Aránzazu: Ya accedió a hacer el aporte, falta que la Alcaldía haga claridad de los aportes dados para la alianza. Solicita ver los informes de OGR la Directora de la UMATA, estos no han sido entregados por la OGA. 11. Informe OGA: Desde el 6 de Octubre de 2008 es Gabriel Valdés el Gerente de la OGA 12. Se está construyendo el nuevo POA, este debe ser ajustado a una prórroga para poder concluir con las actividades planteadas en el PMS y PMA. 13. No hay informes de OGA de Junio a Septiembre. 14. En el PMA existe un contrato que los productores no reconocen que las actividades se hayan realizado. 15. Falta cartas de retiro de los Beneficiarios. 16. Falta que el Sena termine de hacer todo el componente social del proyecto. 17. Hacer un proceso de divulgación de la Alianza a través de medios de publicidad.
<p>Visita predio Octubre 14 de 2008</p>	<p>Se visito un predio en el Municipio de Aguadas la vereda El Cedral.</p>	<p>Visita a beneficiarios del proyecto para comprobar el desarrollo de los planes productivos y verificar el suministro de insumos y el acompañamiento técnico, beneficio del PMS y demás actividades realizadas por la OGA.</p>	<p>En la reunión sostenida con los beneficiarios, se trataron los temas de funcionamiento del fondo rotatorio, entrega de insumos, asistencia técnica y se les solicito que eligieran dos o tres representantes de la vereda para que pudieran entrar un proceso de capacitación de herramientas administrativas con el fin de poder administrar posteriormente la alianza.</p>	

NOMBRE	VEREDA	FINCA	PLANTAS	HA	PREPARACIÓN HOYOS Y APLICACIÓN CORRECTIVOS	SIEMBRA	TUTORADO	PLATEO DE CULTIVOS	PODAS	FERTILIZACIÓN	CONTROL PLAGAS Y ENFERMEDADES	COSECHA
Cárdenas López José Hernando	La Chorrera	El Arrayan	1500	1,07	1	1	1	1	1	1	1	1
Orrego Arcila Jorge Javier	Alto Bonito	Buenavista	1520	1,09	1	1	1	1	1	1	1	1
Alzate Ramírez Pedro Nel	Alto Bonito	La Cueva	1000	0,71	1	1	1	1	1	1	1	1
Orozco Montoya Jhon Jairo	El Cedral	Buenavista	2800	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1
Cárdenas Nieto Alonso	El Cedral	Buenavista	2800	2,00	1	1	1	1	1	1	1	0
Garcés Candamil Fabio	El Cedral	Puracé	1500	1,07	1	1	1	1	1	1	1	1
Candamil Gallego Jesús María	El Cedral	El Canelón	1000	0,71	1	1	1	1	1	1	1	1
Orrego Gómez José Reinaldo	El Cedral	La Sierra	1820	1,30	1	1	1	1	1	1	1	0
Henaos Arias Leonel de Jesús	El Cedral	Las Acacias	1500	1,07	1	1	1	1	1	1	1	1
Osorio de Franco Esther Julia	El Cedral	La Sierra	2240	1,60	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: Actividad verificada en la visita técnica.

1. AREA TECNICA Y PRODUCTIVA

1.1) METAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO. Fuente: POA vigente

- Mejoramiento de la producción de mora en 65 predios
- Preparación hoyos y aplicación correctivos en los 65 predios
- Siembra de 91 Ha
- Tutorado respecto al mejoramiento de las 91Ha
- Realizar el plateo de cultivos en las 91 Ha
- Realizar las podas de las 91Ha
- Realizar la fertilización a las 91 Ha
- Mejoramiento de la producción en el Control plagas y enfermedades de mora en 65 predios
- Realizar la cosecha en las 91 Ha

1.2) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O TECNICAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Conclusiones de la visita:

Solo se han sembrado 88.3 has de la 91 has, a establecer ya que hay beneficiarios que se han retirado y existen dificultades en Aránzazu para poder sembrar.

Se ha aplicado el plan de fertilización (Correctivos, abonos y fertilizantes) a 88.3 has.

En Aránzazu no se instalado el tutorado

A 84 hectáreas se ha aplicado el manejo de plagas y enfermedades.

El control de malezas se ha aplicado a 88.3 Has

Se ve un mejoramiento en los cultivos, haciendo claridad también que existe una disminución de la producción por el efecto invernal.

El plan de Asistencia Técnica se está ejecutando en los dos municipios y este ha permitido que los beneficiarios mejoren y controlen sus cultivos.

2. AREA COMERCIAL

2.1) METAS COMERCIALES DEL PROYECTO. Fuente: POA vigente

- Confirmar a ALPINA, como aliado comercial permanente de la alianza.
- Firma de contrato de suministro entre el Aliado Comercial y la organización de productores.
- Entrega al aliado comercial de 273 toneladas de mora con pitón en el primer año de ejecución de la alianza.
- Vender al aliado comercial a un precio de \$1.400 / kilogramo.
- Entregar en la planta del aliado comercial la mora con pitón, cumpliendo las especificaciones de calidad exigidas por el aliado comercial.
- Realizar la compra de canastillas para mercadear el plátano de la alianza.

2.2) ACTIVIDADES COMERCIALES (COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y NEGOCIACIONES COMERCIALES) REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Existe acuerdo de comercialización firmado con Alpina SA.
Se comercializaron en el mes de Septiembre \$5.500.000 de mora, y en \$19.560.880 en el mes de Octubre, equivalentes a 13.021 kilos.

3. AREA FINANCIERA

3.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE FINANCIERO. Fuente: POA vigente

Las metas financiera que establece el Proyecto son:

Fuentes	Meta Miles de Cop	Desembolsado Miles de Cop	% Cumplimiento Desembolso	Saldo por Ejecutar	OBSERVACIONES
Productor	241.917	125.126	52%	116.791	La información es suministrada por la Técnica a través de los jornales que están llevando los Beneficiarios
Departamento	200.000	200.000	100%	-	Información suministrada por la OGA, falta que el CDA la acepte
Aguadas	37.500	3.600	10%	33.900	Pendientes de confirmación de rubro por parte de la Alcaldía
Aránzazu	37.500	6.150	16%	31.350	Pendientes de confirmación de rubro por parte de la Alcaldía
Aliado Comercial	48.121	9.855	20%	38.266	Información suministrada por el Aliado Comercial
Sena	28.967	15.551	54%	13.416	Información suministrada por la OGA, falta que el CDA la acepte
CORPOICA.	36.000	-	0%	36.000	
I.C.A.	10.000	3.560	36%	6.440	Información suministrada por la OGA, falta que el CDA la acepte
O.G.A.	19.800	11.004	56%	8.796	Información suministrada por la OGA, falta que el CDA la acepte
Incentivo Modular	378.500	231.889	61%	146.611	Al 31 de Octubre de 2008, hay un saldo disponible del segundo desembolso de \$35,951,861, con una ejecución en Octubre de \$5,652,746
TOTAL	1.038.305	606.735		431.570	

3.2) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FINANCIERO REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Aportes Aliado Comercial:

Concepto	Contrapartida	Ejecutado	Pendiente
Asistencia Técnica	25.415.028	5.001.808	20.413.220
Transporte	7.200.000	2.363.540	4.836.460
Manutención y Alojamiento	8.100.000	1.554.500	6.545.500
Plan Manejo Social (Refrigerios y otros)	3.500.000	935.950	2.564.050
Capacitaciones	3.906.000	-	3.906.000
TOTAL GENERAL	48.121.028	9.855.798	38.265.230

En el mes de Agosto la OGA fue objeto de sanción por parte de la fiducia por la no ejecución de los recursos, a espera que el CDA apruebe descuento con cargo a la OGA de la sanción.

Ejecución presupuestal en el mes de Septiembre de 2008. El IM se utilizo para la compra de insumos necesarios para contrarrestar los problemas existentes en los cultivos.

	Presupuesto IM	Desembolsado	Total Ejecutado con corte a 30 de Septiembre de 2008	Disponible	Pagos Septiembre 2008
INGRESOS					
Desembolso IM	\$ 378.500.000,00	\$ 231.889.000,00			
GASTOS					
ADECUACIÓN DE TIERRAS	\$ 7.735.000,00	\$ 4.735.000,00	\$ 2.613.600,00	\$ 2.121.400,00	\$ 0,00
ESTUDIOS DE SUELOS	\$ 7.735.000,00	\$ 4.735.000,00	\$ 2.613.600,00	\$ 2.121.400,00	\$ 0,00
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 328.400.000,00	\$ 196.775.000,00	\$ 171.345.140,00	\$ 25.429.860,00	\$ 20.166.712,00
INSUMOS	\$ 267.747.000,00	\$ 159.568.000,00	\$ 153.595.139,00	\$ 5.972.861,00	\$ 20.166.712,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$ 60.653.000,00	\$ 37.207.000,00	\$ 17.750.001,00	\$ 19.456.999,00	\$ 0,00
TIERRA	\$ 14.560.000,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00
ARRIENDO TIERRA	\$ 14.560.000,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	\$ 27.805.000,00	\$ 21.819.000,00	\$ 16.174.000,00	\$ 5.645.000,00	\$ 0,00
ACOMPANIAMIENTO OGA	\$ 17.960.000,00	\$ 11.974.000,00	\$ 11.974.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 9.845.000,00	\$ 9.845.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 5.645.000,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 378.500.000,00	\$ 231.889.000,00	\$ 190.132.740,00	\$ 41.756.260,00	\$ 20.166.712,00

En el mes de Octubre se ejecutaron recurso del rubro de capital de trabajo para pagar insumos.

	Presupuesto IM	Desembolsado	Total Ejecutado con corte a 31 de Octubre de 2008	Disponible	Pagos Octubre 2008
INGRESOS					
Desembolso IM	\$ 378.500.000,00	\$ 231.889.000,00			
GASTOS					
ADECUACIÓN DE TIERRAS	\$ 7.735.000,00	\$ 4.735.000,00	\$ 2.613.600,00	\$ 2.121.400,00	\$ 0,00
ESTUDIOS DE SUELOS	\$ 7.735.000,00	\$ 4.735.000,00	\$ 2.613.600,00	\$ 2.121.400,00	\$ 0,00
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 328.400.000,00	\$ 196.775.000,00	\$ 177.149.539,00	\$ 19.625.461,00	\$ 5.652.746,00
INSUMOS	\$ 267.747.000,00	\$ 159.568.000,00	\$ 159.399.538,00	\$ 168.462,00	\$ 5.604.677,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$ 60.653.000,00	\$ 37.207.000,00	\$ 17.750.001,00	\$ 19.456.999,00	\$ 48.069,00
TIERRA	\$ 14.560.000,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00
ARRIENDO TIERRA	\$ 14.560.000,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00	\$ 8.560.000,00	\$ 0,00
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	\$ 27.805.000,00	\$ 21.819.000,00	\$ 16.174.000,00	\$ 5.645.000,00	\$ 0,00
ACOMPANAMIENTO OGA	\$ 17.960.000,00	\$ 11.974.000,00	\$ 11.974.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 9.845.000,00	\$ 9.845.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 5.645.000,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 378.500.000,00	\$ 231.889.000,00	\$ 195.937.139,00	\$ 35.951.861,00	\$ 5.652.746,00

Los pagos efectuados en Septiembre y Octubre, corresponde a compras de insumos para el mejoramiento y control de enfermedades en los cultivo.

4. AREA SOCIAL Y ORGANIZATIVA

4.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO. Fuente: POA vigente

- 65 Productores informados y con claridad frente al proyecto;
- Reglamento interno del fondo rotatorio, ajustado y aprobado por el comité directivo.
- 65 Productores con visión organizativa empresarial de la Alianza.
- Grupo de productores líderes, capacitados para gerenciar en un futuro la Alianza.
- 65 Productores con estructura básica de costos de producción implementada en sus fincas
- Productores capacitados y organizados para que se apropien del negocio.
- Aliado Comercial con Conocimiento, visión y apropiación del negocio.
- Productores con conocimiento del proceso de transformación del producto y con mayor confianza con el Aliado
- Comité Directivo empoderado y con conocimiento del negocio
- Comunidad en general y miembros de la Alianza informados sobre los avances de esta.
- Reuniones ejecutadas y definidas como espacios de participación y de toma de decisiones.

4.3) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Faltan cartas de los beneficiarios que se han retirado de la alianza.

El PMS no se ha cumplido en su totalidad y en el municipio de Aránzazu, no se han podido realizar las actividades sociales que se están realizando en conjunto con MIDAS.

Se realizaron 4 jornadas de capacitación en la elaboración y validación del plan estratégico para la organización de productores.

Se realizaron 4 talleres de capacitación en socialización del fondo rotatorio de la alianza.

No se ha identificado el grupo de beneficiarios a los que se capacitarán en temas administrativos para hacer el plan de entrega de la alianza por parte de la OGA.

5. AREA GERENCIA U OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS

5.1) METAS DEL PROYECTO EN GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS. Fuente: POA vigente

- Alianza administrada y gerenciada adecuadamente.
- Registros e informes contables del proyecto actualizados.
- Fondo rotatorio administrado de acuerdo a lo establecido en su reglamento interno.
- POA diligenciado adecuadamente y actualizado oportunamente.
- Comité directivo reunido una vez al mes para un total de 12 reuniones para el primer año.
- Coordinar e equipo de trabajo (técnico, social y ambiental), para la ejecución del plan de producción, plan de manejo social y plan de manejo ambiental.
- Gestionar trámites financieros ante Fiducoldex para el funcionamiento del proyecto.
- Acompañar las visitas de monitoreo realizadas por la OGR.
- Informes de OGA, diligenciados, aprobados y entregados a la OGR.

5.3) ACTIVIDADES DE GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

- Existe recopilación de documentos por parte de la nueva Gerencia de la OGA para poder iniciar el proceso de Administración de la misma.
- A la fecha no existen registros contables de la Alianza y de los \$190 millones desembolsado a 30 de septiembre de 2008 de IM, solo hay reportes de Agroagudas por \$65 millones.
- De los \$65 millones reportados por los beneficiarios en el fondo rotatorio, encontramos un reintegro de \$7 millones por parte de los productores de Aguadas. Esta información es suministrada por la asociación y no por la OGA.
- Los informes de OGA no son bien diligenciados.
- El POA no está diligenciado adecuadamente y actualizado oportunamente, pues el entregado no tiene la información consolidada de la alianza.
- El Comité directivo se reunió en los meses de Agosto, septiembre y Octubre, en el se ha discutido el tema de la operatividad de la OGA y se ha solicitado la entrega de documentos al anterior gerente, para hacer una verificación de la información contenida en los mismos.

6. AREA AMBIENTAL

- 65 Predios manejando prácticas de conservación y mantenimiento de suelos.
- 65 Predios con suelos favorables para la permanencia del cultivo y con alta productividad.
- 65 Productores implementando prácticas biológicas.
- 65 Composteras establecidas y produciendo abono orgánico para el cultivo.
- 65 Beneficiarios capacitados e implementando practicas ambientales en sus predios.
- 65 Productores implementando un sistema integral de residuos sólidos.

6.) ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Existe un contrato para ejecutar el PMA y según los miembros del CDA este no se ha ejecutado. Sin embargo este fue contratado a partir del mes de Octubre de 2007, según Acta del CDA de Noviembre de 2007 y en Abril 18 en el CDA según acta 008 se aprueba el pago de este.

Se dicto por parte del SENA una capacitación sobre el estudio ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Se tienen localizados los lugares donde se construirán las 16 composteras pero esto no se ha ejecutado.

INFORMACION EXPLICATIVA PARA INDICADORES EN ESTADO DE ALARMA

Para los indicadores en estado de alarma en el periodo, describa las actividades previstas no realizadas o realizadas de manera insuficiente y/o las causas relevantes que han inducido a ese resultado. Además, refiera sus consecuencias o efectos concretos que ponen en riesgo el alcance de las metas del proyecto en el POA; e, indique las acciones preventivas, correctivas o de mejora a emprender por la Gerencia de la Alianza o del subproyecto relacionadas con cada concepto indicado.

CONCEPTOS	CAUSA	RIESGO	PLAN DE ACCION
TECNICO	En el municipio de Aránzazu, hay problemas para la consecución de tierras. No se han realizado los estudios de suelos de Aránzazu	No cumplir con las 91 has, establecidas en el proyecto. Pueden existir problemas al hacer recomendaciones para los cultivos.	Ya se identificaron nuevos lotes y beneficiarios para terminar de cultivar. Fue aprobado en CDA la realización de los análisis de suelos para Aránzazu.
FINANCIERO	La OGA no cuenta con los informes contables de la Alianza Los aportes de los cofinanciadores no han sido aprobados por el CDA. Solo hay registrados 65 millones de IM y se han desembolsado a Septiembre \$30.190 millones.	No hay claridad de los costos y gastos en los que ha incurrido la Alianza. No se sabe cuáles han sido los aportes de cada uno de los cofinanciadores. No existir una cuenta clara por beneficiario de lo entregado de IM a cada uno y no poder retornar estos dineros al FR.	Se solicito tener esta información a la mayor brevedad posible y que la información sea certificada por Contador Titulado. Se está solicitando certificados a cada uno de los Cofinanciadores y que el comité Directivo de la aceptación o no de estas partidas. Llevar los registros por beneficiario de acuerdo a la información que está en las actas de entrega.
SOCIAL	No se han realizado las actividades planteadas en el PMS. No hay cartas de retiro de algunos beneficiarios. No se han identificado a los beneficiarios a los que se les puede empoderar para hacer el plan de entrega. En el municipio de Aránzazu no se han podido reunir, la encargada del PMS de MIDAS con los beneficiarios.	No lograr la cohesión entre las asociaciones y que la alianza no cumpla su objetivo que esta crezca y se fortalezca. Existencia de la posibilidad de hacer reclamos posteriores las personas que se retiraron. No tener un grupo de beneficiarios que puedan asumir la administración de la alianza Debilitamiento de la asociación de Aránzazu.	Reprogramación de las actividades planteadas en el PMS e involucrar a los miembros del CDA para que estas actividades se cumplan. Hacer que las personas que se retiraron firmen una carta donde renuncian a la Alianza. Ya se están proponiendo los nombres de estas personas, los cuales han sido identificados por la técnica de la alianza y la encargada del PMS. Se solicito a los miembros del CDA que nos colaboren en las convocatorias con los beneficiarios de Aránzazu
AMBIENTAL	No se han realizado la totalidad de las actividades planteadas en el PMA No se ha realizado la construcción de las composteras	No cumplir con el PMA planteado en el estudio de preinversión. No poder tener abono orgánico en la finca y la existencia de residuos sólidos puede contaminar la finca y el cultivo.	Reprogramación de las actividades planteadas en el PMA e involucrar a los miembros del CDA para que estas actividades se cumplan. Ya se identificaron los lugares donde se construirán las composteras.
GERENCIAL	El POA existen si bien se está ajustando no se encuentra actualizado y no ha sido aprobado por el CDA. Los informes de OGA no se están diligenciando adecuadamente.	No tener claramente definidas las actividades a desarrollar por la OGA para el correcto funcionamiento de la Alianza. Información errónea y desactualizada del verdadero funcionamiento de la Alianza y la gestión de la OGA.	Se está trabajando con la OGA en la construcción del nuevo POA con el fin de hacer un plan de trabajo por 8 meses más. Se le ha dado instrucciones a la OGA para que haga los informes de gestión más concluyentes.

* Hacer referencia al número del concepto en la matriz de indicadores (Ejemplo: A1). Actividades planeadas no ejecutadas, factores del entorno, falta de recursos, negligencia, desfase en la ejecución del plan previsto, efecto de otros indicadores no cumplidos (citar número del indicador) con los cuales se relaciona directamente. Que fue lo que ocurrió para que no se alcanzara el objetivo?

*Solo aquellos riesgos en los que se prevé una relación costo/beneficio satisfactoria en su control o mitigación. Citar efectos en cadena o acumulativos. Superposición de riesgos, cuando el riesgo real es el efecto combinado de ellos.

*** Hacer referencia al número del concepto en la matriz de indicadores (Ejemplo: A1). Si el objetivo de las acciones se aparta de la meta original, se sugiere re-identificar factores críticos. * Se recomienda revisar al final del ejercicio, las acciones relacionadas en este cuadro, cuando el grupo evaluador en la visita de monitoreo disponga de una visión integral del estado del proyecto y de sus relaciones causa-efecto entre los factores críticos que están afectando negativamente el cumplimiento de las metas. Recordar que una decisión de acción tomada de manera fragmentada o aislada puede causar problemas importantes en otros componentes del proyecto. Que debe necesariamente ocurrir para alcanzar el objetivo?. Si se redefine el objetivo, justifique porque se hace y que debe ocurrir para alcanzarlo?. Acciones concretas y condiciones de las que es necesario disfrutar.

-Resume apoyos dados por la OGR en la orientación del subproyecto durante el periodo reportado.

Se ha asistido el nuevo Gerente de la OGA para la elaboración correcta de los informes y la construcción de un POA actualizado, el cual tiene aun ajustes importantes por realizar.
Se realizó un seguimiento detallado al comportamiento de los cultivos que se encontraban deteriorados o con enfermedades.
Se está haciendo un análisis de la información entregada por parte del anterior Gerente de OGA, para verificar el cumplimiento de las actividades contratadas hasta la fecha.

-A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el avance o estado del proyecto en relación con el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Se está trabajando en la construcción de un POA que permita desarrollar las actividades pendientes establecidas en el estudio de preinversión.
Se está trabajando con el Gerente de la OGA para que sus informes sean más concluyentes.
Se encuentran los cultivos en mejores condiciones, existiendo algunos cultivos que no se han mejorado por las condiciones climáticas que están afectando a los mismos.
Se han verificado algunos documentos entregados por el anterior Gerente de la OGA con el fin de determinar el cumplimiento de las actividades planteadas en los planes.

- A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el desempeño en la ejecución según POA.

Solo en el componente técnico el POA se esta ejecutando, claro está que con algunos retrasos.
Pero en los componentes del PMS y PMA este no se ha ejecutado y hay actividades que se han retrasado sustancialmente.

Anexo No. 1. LISTADOS DE ASISTENCIA



REGISTRO DE ASISTENCIA - PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA MORA CALDAS.

FECHA: Octubre 15/08		FACILITADOR:			
TEMA: COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA - ARANZAN					
No.	NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Carlos Rodríguez Q	3792677	Soc. Agrícolas	311532618	Juan Carlos Rodríguez
2	Olga Juliana G. L.	24.319648	Unión Agrícola	3206732393	Olga Juliana G. L.
3	Juan David Dugra J	10.263.404	Alpina S.A.	3155417080	Juan David Dugra
4	Diego Montoya	24.333.305	Soc. Agricultura	3006113200	Diego Montoya
5	Luis Sosa Sosa Sosa	4356268	COPIR	3116124558	Luis Sosa Sosa
6	Oscar Aguirre	75046546	Agrícolas	3113260157	Oscar Aguirre
7	Francilina Grajales Restrepo	42.135.153	NTCA - CERSARACOLLO	3103145633	Francilina Grajales
8	Ana María Restrepo	41.429.621	Miudad - Coder	3175386573	Ana María Restrepo
9	Andreea Amalia Ramo Perilla	66.859.386	ICA - Caldas	3154586087	Andreea Amalia Ramo Perilla
10	Ston Fario Ordoñez	75.006.646	Agropecuarias	3116346594	Ston Fario Ordoñez
11	Fabrizio Valdes	10213135	CPGA NEOS	3122600620	Fabrizio Valdes
12	Julio César Montoya Gómez	10.784841	UMATA - AGUASAS	3113097163	Julio César Montoya
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Anexo No. 2. Fotografías visita beneficiarios

Beneficiario	Finca	Vereda
Jhon Jairo Orozco Montoya	Buenavista	El Cedral

