

**PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS**

**MODULO 2. INFORMACIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO**  
 Descripción resumida de actividades, indicadores  
 en estado de alarma, causas, riesgos y acciones preventivas  
 correctivas o de mejora

**ORGANIZACIÓN GESTORA REGIONAL**

**FUNDACION CODESAROLLO EJE CAFETERO**

**IDENTIFICACIÓN DEL INFORME**

<b>ALIANZA A LA QUE CORRESPONDE EL INFORME:</b>													
<b>NOMBRE:</b>	ALIANZA PRODUCTIVA DE MORA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y DOSQUEBRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.												
<b>ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:</b>	MUSAMODOS: Asociación de Moreros de Santa Rosa de Cabal y ASOMODOS: Asociación de Moreros de Dosquebradas.												
<b>FECHA DE APROBACIÓN COMISIÓN INTERSECTORIAL:</b>	<b>DÍA</b>	05	<b>ME</b>	09	<b>AÑO</b>	2007							
<b>FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA O TRIPARTITA VIGENTE</b>	<b>DÍA</b>	05	<b>ME</b>	09	<b>AÑO</b>	2008							
<b>INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO No.</b>	TRES (3)												
<b>PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME:</b>	<b>DÍA</b>	10	<b>MES</b>	06	<b>AÑO</b>	2008	<b>A</b>	<b>DÍA</b>	27	<b>MES</b>	08	<b>AÑO</b>	2008

<b>LUGAR DE VISITA</b>	Municipio Dosquebradas y Oficina OGA Comité Cafeteros Risaralda en Pereira.												
<b>MUNICIPIO</b>	Dosquebradas				<b>DEPARTAMENTO</b>	Risaralda							
<b>FECHA VISITA</b>	<b>INICIAL</b>	<b>DIA</b>	27	<b>MES</b>	08	<b>AÑO</b>	2008	<b>No. De Días</b>	1				
<b>CÓDIGO DEL POA DE REFERENCIA</b>					<b>FECHA DE COMITÉ QUE APRUEBA EL POA</b>	<b>DÍA</b>	03	<b>MES</b>	04	<b>AÑO</b>	2008		
<b>VIGENCIA DEL POA</b>	<b>DÍA</b>		<b>MES</b>		<b>AÑO</b>		<b>A</b>	<b>DÍA</b>	03	<b>MES</b>	07	<b>AÑO</b>	2008
<b>EXPERTO QUE DILIGENCIA</b>	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ												
<b>OGA RESPONSABLE</b>	Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda.												
<b>FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA</b>	<b>DÍA</b>		<b>MES</b>		<b>AÑO</b>								

**DESCRIBA BREVEMENTE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN LA VISITA ASÍ COMO LAS PERSONAS Y ENTIDADES CONSULTADAS EN ELLAS**

**(FUENTES DE INFORMACION).**

El ejercicio de Seguimiento y Monitoreo correspondiente al tercer corte de la Alianza de Mora en el municipio de Dosquebradas tuvo los siguientes propósitos: Conocer el estado del proyecto en sus diferentes componentes: técnico, financiero, gerencial, ambiental y social.

La agenda planteada contempló la visita al predio del señor Claret Marín, donde nos reunimos con tres beneficiarios más del sector y los representantes de la OGA (Gerente Alianza y técnica).

**Visita Beneficiarios:**

No.	Beneficiario	Acompañantes	Municipio	Vereda	Observaciones
1	Claret Marín CC# 10.092.749	<b>OGA:</b> Jorge Andrés López, Coordinador OGA. Comité de Cafeteros de Risaralda	Dosquebradas	La Fría	El señor Claret Marín en la Finca La Conga tiene 800 plantas de las cuales 500 se hicieron en una parcela demostrativa, 30 plantas de 7 meses con poda de renovación y 250 plantas de 5 meses. El resto de productores hasta ahora están adecuando el terreno, pues a la fecha no se ha distribuido la semilla por que los proveedores certificados por el ICA no tenían el volumen y calidad adecuada. En general todos los beneficiarios iniciarán en el mes de Agosto la Escuela de Campo para los Operarios (E.C.A.), son metodologías que se han promovido en muchos países del mundo, se va a iniciar con Mora porque es un grupo nuevo, como requisito se requieren que participen 25 personas. Todos los productores recibieron certificados del SENA por Cooperativismo, a algunos productores de Mora el día 5 de Agosto. Se programó reunión de la escuela de formación para el día martes 26 de Agosto a las 8:00 am. En el Comité de Cafeteros de Dosquebradas.
2	Pablo Felipe Bustamante CC# 10.000.763			La Palma	
3	Alirio Rueda CC#8.032.161			La Palma	
4	Carlos Alberto Guzmán CC# 9.870.865	<b>OGR:</b> Santiago Rodríguez R. Coordinador Monitoreo y Seguimiento Alianzas Productivas. OGR Fundación Codesarrollo.		Nueva Independencia	

Actividad	Lugar - Fecha	Participantes	Sub-actividades desarrolladas / Conclusiones
<p>Visita a instalaciones de la OGA y.</p>	<p>Pereira Oficina Comité Cafeteros Risaralda –Pereira-</p>	<p><b>OGA:</b>  Jorge Andrés López,  Coordinador OGA. Comité de Cafeteros de Risaralda</p> <p>Margarita García, técnico Alianza (OGA)</p> <p><b>OGR:</b>  Santiago Rodríguez R.  Coordinador Monitoreo y Seguimiento Alianzas Productivas. OGR Fundación Codesarrollo.</p>	<p>Se realizó la revisión del archivo de la alianza, se verificó la actualización del POA, los registros financieros e informes del componente técnico, social y ambiental.</p>

<p>Reunión Comité Directivo</p>	<p>Municipio de Santa Rosa, Julio 21 de 2008</p>	<p>Edgar Chamorro Presidente MUSAMODOS.  Luis Alberto Olarte Representante ASOMODOS.  Gilberto Bedoya Representante Municipio Santa Rosa de Cabal.  Gloria Inés Castro, Representante Municipio de Dosquebradas.  José Hernández, Representante Comité Deptal de Cafeteros.  Margarita García, Agrónoma de la Alianza.  Jorge Andrés López, Coordinador Alianza.  Germán Jiménez, Representante Gobernación  Gildardo Hincapié, Representante SENA.  Rubén Fernando Giraldo, Jefe Comité Cafeteros Santa Rosa de Cabal.  Fanny Isabel Vera, Secretaria Alianza Mora</p>	<p>Se notificó la presencia de enfermedades en los cultivos de Santa Rosa en especial Crespiera, incidencia 100%, severidad 50% y Peronospora: Incidencia 100%, severidad 27%.</p> <p>En Dosquebradas se retiraron de la Alianza cuatro beneficiarios.</p> <p>Se manifiesta inconformidad por parte del representante de los productores de Santa Rosa por la demora en la entrega de los insumos y las semillas.</p> <p>Del primer desembolso del Incentivo Modular hay presupuestado \$110.407.000, se han desembolsado \$33.123.000.</p> <p>El Comité Directivo aprueba compras de: tutorado (6.000 estacones de guadua) por un valor de \$7.200.000, 50 kits de protección, por un valor aproximado de \$ 3.400.000, grameras por un valor de \$575.750.</p> <p>El comité Directivo aprueba comprar 59 bultos de bicompost para los 23 usuarios de Santa Rosa (13 bultos para cada usuario) y 299 bultos para los productores de Dosquebradas (13 bultos para los 27 usuarios)</p>
<p>Reunión Comité Directivo</p>	<p>Municipio de Santa Rosa, Agosto 21 de 2008</p>	<p><b>IDEM</b></p>	<p>Se informa que un beneficiario de Dosquebradas falleció. Se realizaron las visitas técnicas en los dos municipios, donde persisten problemas de enfermedades, en especial por las intensas lluvias y humedad.</p> <p>El Comité Directivo y Técnico aprueba realizar solicitud para el segundo desembolso.</p> <p>Se ejecutaron gastos por un valor de \$7.775.750 por concepto tutorado y grameras.</p>

## 1. AREA TECNICA Y PRODUCTIVA

### 1.1) METAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO. Fuente. Estudio de Preinversión

- Establecer 25,2 Hectáreas de cultivo tecnificado de mora de castilla.
- Establecer 42 parcelas de 0,6 Hectáreas.
- Sembrar 23.500 plántulas de MORA en 42 predios.
- Estudio de suelos en 42 predios.
- Análisis fitopatológico 42 predios.
- 42 productores asistidos técnicamente cada mes.
- Adecuación de 42 Ha del terreno.
- Hoyado de 42 Ha.
- 42 Ha tutoradas.
- Aplicación de materia orgánica en 42 Ha.
- Distribución, siembra y resiembra de colinos en 42 Ha.
- Limpia y plateo en 42 Ha.
- Control y manejo de plagas y enfermedades en 42 Ha.
- 42 productores realizando podas de formación y mantenimiento al mes.
- 85,7 Kilos recolectado mensualmente por productor en el primer ciclo de producción.
- Proveer a los agricultores de herramientas de trabajo.

### 1.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O TÉCNICAS REALIZADAS HASTA EL PERÍODO DE MONITOREO.

- En el periodo reportado se brindo asistencia técnica a los 42 beneficiarios de la alianza
- En el periodo se adecuaron 12 Ha del terreno, para totalizar las 42 Ha de la alianza
- Se reportan para este periodo un área de 12 Ha. Hoyadas para alcanzar la meta de 42 Ha para la alianza
- Se realizó el control y manejo de plagas y enfermedades en 42 Ha.
- Así mismo se hizo entrega del material vegetal e insumos necesarios para el establecimiento de los cultivos. A la fecha ya se cuenta con el 100% de los lotes listos para el comienzo de la siembras del material vegetal.

## **2. AREA COMERCIAL**

### **2.1) METAS COMERCIALES DEL PROYECTO. Fuente Estudio de Preinversión**

- Establecer una productividad promedio de 3,6 toneladas por hectárea en el primer ciclo de producción hasta aumentar a 8 toneladas en el segundo ciclo y alcanzar 12 toneladas por hectárea al año en los años siguientes.
- Comercializar 232,3 toneladas /año promedio en los primeros cinco años del proyecto
- Recolectar 85,7 Kilos mensuales por beneficiario en el primer ciclo de producción.
- Brindar asesoría para alcanzar y sostener la calidad del producto requerido.
- Mantener el acuerdo comercial vigente.

### **2.2) CONCLUSIONES DE ACTIVIDADES COMERCIALES (COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y NEGOCIACIONES COMERCIALES) REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO**

Entre la asociación de productores de mora de Santa Rosa - Dosquebradas y Postobón, fue firmado el 20 de noviembre de 2007 el compromiso de compra del 80% de la producción estimada en 9 toneladas por hectárea al año, por un valor de \$1.250 Kg. En la OGR reposa copia del contrato, que tiene vigencia hasta noviembre de 2009.

### 3. AREA FINANCIERA

#### 3.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE FINANCIERO. Fuente Estudio de Preinversión

Las metas financiera que establece el Proyecto son:

- Gestionar el desembolso de las diferentes fuentes de financiación.
- Supervisar y ejecutar de manera adecuada el presupuesto del proyecto.
- Asegurar las fuentes de financiación previstas e inversiones proyectadas:.

CONCEPTOS	TOTAL	Productor	Depto. de Risaralda	Mpio Dos Quebradas	Mpio Santa Rosa de Cabal	Comité Cafeteros	SENA	MADR
<b>Mano de Obra</b>	<b>\$ 44.762</b>	<b>\$ 44.762</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Insumos</b>	<b>\$ 84.770</b>	<b>\$ 10.054</b>	<b>\$ 29.484</b>	<b>\$ 11.100</b>	<b>\$ 10.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 24.133</b>
SEMILLAS	18.144	0	18.144	0	0	0	0	0
INSUMOS ORGANICOS	17.816	7.000	240	3.425	2.840	0	0	4.311
INSUMOS QUIMICOS	21.732	895	600	4.344	3.715	0	0	12.178
OTROS INSUMOS E IMPLEMENTOS	27.077	2.159	10.500	3.332	3.444	0	0	7.643
<b>Servicios y Arriendos</b>	<b>\$ 35.613</b>	<b>\$ 13.619</b>	<b>\$ 2.516</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 19.478</b>
ARRENDAMIENTO TERRENO	16.380	12.530	0	0	0	0	0	3.850
ANÁLISIS DE SUELO	2.016	0	0	0	0	0	0	2.016
TRANSPORTE DE PRODUCCIÓN	1.089	1.089	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TÉCNICA	16.128	0	2.516	0	0	0	0	13.612
<b>Inversiones</b>	<b>\$ 39.680</b>	<b>\$ 11.884</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 27.796</b>
TUTORADO	24.192	0	0	0	0	0	0	24.192
HERRAMIENTAS	4.501	4.173	0	0	0	0	0	328
ASPERSOL MANUAL	2.016	0	0	0	0	0	0	2.016
CANECA 200 LT	1.260	0	0	0	0	0	0	1.260
TARRO INDUSTRIAL 25 Kg	3.679	3.679	0	0	0	0	0	0
CANASTILLAS (10 Kg.)	4.032	4.032	0	0	0	0	0	0
<b>Plan Ambiental</b>	<b>\$ 25.000</b>	<b>\$ 10.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 15.000</b>
<b>Plan Social</b>	<b>\$ 15.238</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.738</b>	<b>\$ 12.000</b>
<b>Gastos legalización</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

Administración O.G.A.	\$ 30.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.500	\$ 0	\$ 12.000
<b>Total Inversiones</b>	<b>\$ 276.063</b>	<b>\$ 90.818</b>	<b>\$ 32.000</b>	<b>\$ 11.100</b>	<b>\$ 10.000</b>	<b>\$ 19.000</b>	<b>\$ 2.738</b>	<b>\$ 110.406</b>
<b>Participación</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,9%</b>	<b>11,6%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,6%</b>	<b>6,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>39,99%</b>

Inversión y desembolso del Incentivo Modular.

CONCEPTOS	INCENTIVO MODULAR	PRIMER DESEMBOLSO	SEGUNDO DESEMBOLSO	TERCER DESEMBOLSO
2405033-03-02 INSUMOS	\$ 24.132.544	\$ 7.239.763	\$ 7.239.763	\$ 9.653.018
SERVICIOS Y ARRIENDOS	\$ 19.478.000	\$ 5.843.400	\$ 5.843.400	\$ 7.791.200
2405033-02-02 INVERSIONES	\$ 27.795.600	\$ 8.338.680	\$ 8.338.680	\$ 11.118.240
2405033-08-03 PLAN AMBIENTAL	\$ 15.000.000	4.500.000	4.500.000	6.000.000
2405033-08-02 PLAN SOCIAL	\$ 12.000.000	3.600.000	3.600.000	4.800.000
2405033-08 ADMINISTRACION OGA	\$ 12.000.000	3.600.000	3.600.000	4.800.000
<b>TOTAL IM</b>	<b>\$ 110.406.144</b>	<b>\$ 33.121.843</b>	<b>\$ 33.121.843</b>	<b>\$ 44.161.000</b>
<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>100%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>

### 3.2) CONCLUSIONES DEL COMPONENTE FINANCIERO REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO

<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Compromiso de desembolso Total</b>	<b>Desembolso Realizado (Acumulado)***</b>
ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 11.100.000	\$11.100.000
ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
GOBERNACION DE RISARALDA	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000
INCENTIVO MODULAR	\$ 110.407.000	\$ 33.123.000
SENA	\$ 2.738.400	\$ 500.000
PRODUCTORES	\$ 90.818.250	\$ 14.104.851
OGA	\$ 19.000.000	\$ 6.000.000

#### **4. AREA SOCIAL Y ORGANIZATIVA**

##### **4.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO. Fuente Estudio de Preinversión.**

- 2 Mesas de trabajo.
- Gira de observar procesos empresariales y de producción exitosos
- Capacitación a los productores en las áreas de administración, gerencia, asociatividad y empoderamiento del proyecto.
- Comité técnico-ambiental y social de seguimiento, control y evaluación proyecto.
- Reunión de integración beneficiarios de fin de año.
- Elaboración carteleras de actualización del proyecto.
- Publicación de dos boletines informativos en el año.
- Emisión de dos programas radiales.

##### **4.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO.**

- Se desarrollaron 4 Capacitaciones a los productores en las áreas de administración, gerencia, asociatividad y empoderamiento del proyecto
- Se desarrollaron los respectivos Comité técnico-ambiental y social de seguimiento, control y evaluación proyecto por mes.
- Se realizó una asamblea de Socialización para dar a conocer a los beneficiarios del proyecto todos los conceptos que lo forman (Plan de manejo ambiental, Plan de manejo social, gerencial, insumos y herramientas, manejo técnico)
- Se Realizó un programa radial con el fin de informar a todos los beneficiarios el estado del proyecto y actualizarlos en temas agronómicos y ambientales

## **5. AREA GERENCIA U OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS**

### **5.1) METAS DEL PROYECTO EN GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS. Fuente: Estudio de preinversión**

- Realización de los Comités Directivos con acta de compromisos.
- Revisión y aprobación del informe mensual de POA.
- Elaboración mensual de los informes de OGA.
- Acompañamiento a la OGR en las visitas administrativas y de campo.
- Administrar el fondo Rotatorio.
- Dedicación de la OGA al proyecto en horas/día.
- Elaboración de estados financieros.
- Aprobar desembolso del I.M.
- Aprobación desembolsos otras fuentes de financiación.
- Transferencia de conocimientos administrativos y gerenciales a la asociación de productores.

### **5.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES DE GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS REALIZADAS HASTA PERIODO DE MONITOREO**

- Se Realizaron los Comités Directivos de julio y agosto
- Se hizo la Revisión y aprobación de los informes mensuales y el POA de julio y agosto, se reitera la observación de que La OGA debe incorporar las operaciones matemáticas en el formato Excel y los indicadores de meta física.
- Se Elaboraron los informes mensuales de los de OGA de julio y agosto.
- Se elaboraron los estados financieros del I.M.

## **6. AREA AMBIENTAL**

### **6.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL. Fuente: Estudio de Preinversión.**

- Separación, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos.
- Adecuación de plantas de compost y bio-preparados comunales.
- Talleres de capacitación en el manejo adecuado de las herramientas de trabajo, pesticidas y bombas de fumigación. y en el manejo de la producción mas limpia.
- Entrega de equipos de seguridad a los productores para el uso adecuado de pesticidas y herramientas del proyecto

### **6.2) CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL REALIZADAS HASTA EL PERIODO DE MONITOREO**

- Se realizó un Talle de capacitación en el manejo adecuado de las herramientas de trabajo, pesticidas y bombas de fumigación. y en el manejo de la producción más limpia.
- Las actividades restantes del componente ambiental se reprogramaron para desarrollarlos en los meses de septiembre y octubre

## INFORMACION EXPLICATIVA PARA INDICADORES EN ESTADO DE ALARMA

Para los indicadores en estado de alarma en el periodo, describa las actividades previstas no realizadas o realizadas de manera insuficiente y/o las causas relevantes que han inducido a ese resultado. Además, refiera sus consecuencias o efectos concretos que ponen en riesgo el alcance de las metas del proyecto en el POA; e, indique las acciones preventivas, correctivas o de mejora a emprender por la Gerencia de la Alianza o del subproyecto relacionadas con cada concepto indicado.

CONCEPTO S*	CAUSAS	RIESGOS**	PLAN DE ACCIÓN***
GERENCIAL	Se debe acelerar la compra de los insumos y semillas para dar inicio a la labor de siembra.	Retraso en el proceso productivo	Se debe realizar las gestiones para ubicar un proveedor de semilla con los registros sanitarios actualizados.
TECNICO	Presencia de enfermedades en las plantas de mora	Disminución o pérdida de la producción.	Realizar un plan de control de enfermedades y una programación de visitas de asistencia técnica.
AMBIENTAL	Presencia de enfermedades en el cultivo. Se debe agilizar el estudio de suelos en los predios faltantes.	Presencia de enfermedades.	Aplicar los correctivos para el mejoramiento de suelos.

\* Hacer referencia al número del concepto en la matriz de indicadores (Ejemplo: A1). Actividades planeadas no ejecutadas, factores del entorno, falta de recursos, negligencia, desfase en la ejecución del plan previsto, efecto de otros indicadores no cumplidos (citar número del indicador) con los cuales se relaciona directamente. Que fue lo que ocurrió para que no se alcanzara el objetivo?

\*Solo aquellos riesgos en los que se prevé una relación costo/beneficio satisfactoria en su control o mitigación. Citar efectos en cadena o acumulativos. Superposición de riesgos, cuando el riesgo real es el efecto combinado de ellos.

\*\*\* Hacer referencia al número del concepto en la matriz de indicadores (Ejemplo: A1). Si el objetivo de las acciones se aparta de la meta original, se sugiere re-identificar factores críticos. \* Se recomienda revisar al final del ejercicio, las acciones relacionadas en este cuadro, cuando el grupo evaluador en la visita de monitoreo disponga de una visión integral del estado del proyecto y de sus relaciones causa-efecto entre los factores críticos que están afectando negativamente el cumplimiento de las metas. Recordar que una decisión de acción tomada de manera fragmentada o aislada puede causar problemas importantes en otros componentes del proyecto. Que debe necesariamente ocurrir para alcanzar el objetivo?. Si se redefine el objetivo. Justifique porque se hace y que debe ocurrir para alcanzarlo?. Acciones concretas y condiciones de las que es necesario disfrutar.

**-Resuma apoyos dados por la OGR en la orientación del subproyecto durante el periodo reportado.**

Se solicito a la OGA presentar un plan para entrenar a un grupo de beneficiarios que asuman la gerencia de la Alianza una vez la OGA se retire del proceso.

**-A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el avance o estado del proyecto en relación con el cumplimiento de sus metas y objetivos.**

La Alianza presenta un retraso en virtud a la compra de la semilla certificada.

**- A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el desempeño en la ejecución según POA.**

El POA se encuentra atrasado en el componente técnico, se espera que una vez adquirida la semilla, se nivelará los objetivos y ejecución del presupuesto comprometido.